

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №3 имени П.В.Голощапова поселка
Кубанский муниципального образования Новопокровский район
в 2026 году**

№ п/ п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполне ния
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в МБОУ СОШ №3	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.07. 2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Миронова Н.А.	Утвержден план информационной кампании. Информ ация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08. 2026
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08. 2026

№ п/ п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполне ния
	система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Ванжула Е.В., учитель информатики; Ломова С.А., секретарь руководителя	Процент ошибок не превышает 5%	01.08. 2026
1.5.	Утверждение регламента / положения о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	25.08. 2026
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Миронова Н.А. Классные руководители	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09. 2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Миронова Н.А. Классные руководители	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09. 2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Заместитель директора по учебно-воспитательной	Получена информация от министерства образования и	01.08. 2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	работе Миронова Н.А. Ломова С.А., секретарь руководителя	науки Краснодарского края о соответствии качества данных	
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Миронова Н.А. Ломова С.А., секретарь руководителя Классные руководители	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08. 2026
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации»			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель директора по УВР. Ванжула Е.В, учитель информатики; Ломова С.А., секретарь руководителя	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07. 2026 – 20.08. 2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель директора по УВР. Ванжула Е.В, учитель информатики; Ломова С.А., секретарь руководителя	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08. 2026
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель директора по УВР.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08. 2026
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель директора по УВР	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министерство образования и науки Краснодарского края	28.08. 2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР	01.09. 2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		директора по УВР. Ванжула Е.В, учитель информатики;	«Моя школа»	
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель директора по УВР. Ломова С.А., секретарь руководителя	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09. 2026
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель директора по УВР.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08. 2026
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель директора по УВР. Ванжула Е.В, учитель информатики; Ломова С.А., секретарь руководителя	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07. 2026 – 19.08. 2026
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель директора по УВР. Ванжула Е.В, учитель информатики; Ломова С.А., секретарь руководителя	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08. 2026 – 01.09. 2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор МБОУ СОШ №3 Андриенко С.А. Миронова Н.А., заместитель директора по УВР. Ванжула Е.В, учитель	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым	с 01.09. 2026 до 01.11. 2026 еженеде

№ п/ п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполне ния
		информатики; Ломова С.А., секретарь руководителя; Классные руководители	вопросам	льно, далее ежемеся чно